

**Утверждено:**  
Приказ от «\_\_» \_\_\_\_ 2014г. № \_\_\_\_  
Заведующий МКДОУ «ЦРР – д/с № 9»  
Бутурлиновского муниципального района  
Воронежской области

\_\_\_\_\_ Н.Н. Буркова

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка – детский сад №9»  
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области**

---

397500, Россия, Воронежская область, город Бутурлиновка, ул. Ленина, 283, тел: 8 (47361) 3-36-45

**План – график «ДОРОЖНАЯ КАРТА»  
по введению Федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования (ФГОС ДО)  
на 2014 – 2015 учебный год**

## План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО на 2014-2015 г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>				
1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	сентябрь 2014 г	Заведующий Ст. воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дошкольного образования	октябрь 2014 г	Заведующий Ст. воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
3	Организация повышения квалификации кадров по проблеме введения ФГОС ДО	В течение 2014 – 2016 уч. года	Заведующий	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	октябрь 2014	Заведующий Ст. воспитатель Завхоз Педагоги	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС
5	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ	до 01.11.2014	Воспитатели Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педсоветах	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующий Ст. воспитатель Педагоги	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующий Ст. воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в мероприятиях	В течение 2014-2015	Заведующий Ст. воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО

	различного уровня по вопросам введения ФГОС	учебного года		
9	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Март-август 2015 г.	Заведующий Ст. воспитатель Педагоги	Создание ООП ДО
10	Разработка и утверждение дополнительной образовательной программы СП Лекотека	Июнь 2015 г.	Руководитель СП Специалисты	Наличие программы
11	Разработка и утверждение учебного плана ДОУ	август 2015 г.	Заведующий Ст. воспитатель	Наличие учебного плана ДОУ
12	Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов	до 25.08. 2015 г	Педагоги	Наличие программы
13	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение учебного года	Педагог- психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до сентября 2015 г.	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО
15	Мониторинг введения ФГОС	Май, сентябрь 2015 г	Педагоги	Диагностические материалы
16	Организация отчетности по введению ФГОС	По срокам и процедуре установленной управлением образования	Заведующий Ст. воспитатель	