

Утверждено:  
Приказ от «13» января 2014г. № 6 –А  
Заведующий МКДОУ «ЦРР – д/с № 9»  
Бутурлиновского муниципального района  
Воронежской области  
\_\_\_\_\_ Н.Н. Буркова

**План основных мероприятий  
по подготовке к введению федеральных государственных образовательных  
стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МКДОУ «ЦРР – д/с № 9»**

**Цель:** создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ «ЦРР – д/с № 9»

**Задачи:**

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО.
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**Целевая группа участников:** заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

**Ожидаемые результаты:**

- Организация методического сопровождения, способствующего введению ФГОС в ДОУ.
- Разработка организационно-управленческого решения, регулирующего реализацию ФГОС ДО.
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
- Организация эффективной кадровой политики, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
<b>1. Организационное обеспечение введения ФГОС в ДОУ</b>				
1.	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	Февраль 2014 г.	Заведующий Ст. воспитатель	Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования» Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного
2.	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС дошкольного образования	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующая Ст. воспитатель	Протоколы методических совещаний
3.	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».	В течение года	Ст. воспитатель	Материалы семинаров
4.	Анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. Определение их соответствия требованиям ФГОС	апрель - май 2014г.	Ст. воспитатель	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ
5.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ	сентябрь 2014г.	Заведующий	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса ДОУ.
6.	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	март 2014г.	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФГОС дошкольной ступени.
7.	Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.	В течение года	Заведующий Ст. воспитатель	Выставка литературы в методическом кабинете Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС

8.	Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	апрель 2014г.	Заведующий	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС дошкольной ступени
9.	Проведение педагогического совета на тему: «Организация образовательной деятельности с детьми в современных условиях реализации ФГОС ДОУ»	ноябрь 2013г.	Заведующий Ст. воспитатель	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС дошкольной ступени
10.	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	В течение года	Ст. воспитатель	Практико-ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы
11.	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	В течение года	Заведующий Ст. воспитатель	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему
12.	Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования»	Октябрь 2013г.	Заведующий Ст. воспитатель	Повышение квалификации педагогических работников
<b>2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>				
13.	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	сентябрь-октябрь 2014г.	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ
14.	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС.	сентябрь-октябрь 2014г.	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ
15.	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ДОУ	январь 2014г.	Ст. воспитатель	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
16.	Моделирование образовательного плана ДОУ с учетом методических рекомендаций ВОИПКРО и социального запроса родителей воспитанников	ежегодно	Ст. воспитатель	Создание модели образовательного процесса в ДОУ

17.	Внесение изменений в программу развития ДОУ	в течение года	Заведующий Ст. воспитатель	Определение вектора развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
<b>3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС</b>				
18.	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления материалов	Заведующий Ст. воспитатель	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации и результатам освоения программы
19.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО)	В течение года	Ст. воспитатель	Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС
20.	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС	январь-март 2014г.	Заведующий Ст. воспитатель	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программе, к условиям реализации и результатам освоения программы
21.	Просмотр и обсуждение педагогами видеозаписи серии вебинаров по внедрению ФГОС ДО	В течение года	Ст. воспитатель	Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по внедрению ФГОС ДО.
22.	Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов.	Май 2014г.	Заведующий Ст. воспитатель	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования.
23.	Организация совместных мероприятий с СОШ - составление плана взаимодействия на 2014-2015 уч. год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО.	Август 2014г.	Ст. воспитатель	План преемственности с СОШ, материалы совместных мероприятий
<b>4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС</b>				
24.	Участие педагогов в муниципальных обучающих семинарах по теме «Организация работы по	В течение года	Ст. воспитатель	Листы регистрации, программы семинаров

	переходу на ФГОС дошкольного образования»			
25.	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через информационные стенды, сайт, родительские собрания	В течение года по плану взаимодействия	Ст. воспитатель Педагоги ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования
26.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС	В течение года	Ст. воспитатель Педагоги ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
27.	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).	Июнь 2014г.	Ст. воспитатель Педагоги ДОУ	Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО.
28.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	Ст. воспитатель	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО
29.	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	Май 2014 г.	Ст. воспитатель	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013/14 учебный год Протокол педагогического совета
<b>4. Финансовое обеспечение введения ФГОС в ОУ района</b>				
30.	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС	Август 2014г.	Заведующий	Проект бюджета на 2014г. с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС