


Согласовано:

председатель ПК

 Е.А. Колесникова
« » 2013 г.

Утверждаю:

Заведующий МКДОУ «ЦРР – д/с №9»


 Н. Н. Буркова
« » 2013 г.



ГРАФИК РАБОТ

№ п/п	Виды работ	Дата	Время
1.	Освобождение помещений второго этажа здания от мебели и вещей	05.09.2013	8.00 – 15.00
2.	Освобождение помещений второго и первого этажей здания от мебели и вещей	06.09.2013	8.00 – 16.00
3.	Складирование и расстановка стульев, столов, стенки (2 шт.), мягкого уголка, холодильников (4 шт.), матрасов, подушек в сараях, находящихся на территории учреждения	09.09.2013	8.00 – 16.00
4.	Вывоз мебели и вещей на хранение за территорию учреждения	10.09.2013	8.00 – 17.00
5.	Вывоз мебели и вещей на хранение за территорию учреждения	11.09.2013	8.00 – 17.00
6.	Вывоз мебели и вещей на хранение за территорию учреждения	12.09.2013	8.00 – 17.00
7.	Вывоз мебели и вещей на хранение за территорию учреждения	13.09.2013	8.00 – 17.00