


Согласовано:

председатель ПК

 Е.А. Колесникова
« » 2013 г.

Утверждаю:

Заведующий МКДОУ «ЦРР – д/с №9»


 Н. Н. Буркова
« » 2013 г.



ГРАФИК РАБОТ

| № п/п | Виды работ | Дата | Время |
|-------|--|------------|-----------------|
| 1. | Освобождение помещений второго этажа здания от мебели и вещей | 05.09.2013 | 8.00 – 15.00 |
| 2. | Освобождение помещений второго и первого этажей здания от мебели и вещей | 06.09.2013 | 8.00 – 16.00 |
| 3. | Складирование и расстановка стульев, столов, стенки (2 шт.), мягкого уголка, холодильников (4 шт.), матрасов, подушек в сараях, находящихся на территории учреждения | 09.09.2013 | 8.00 – 16.00 |
| 4. | Вывоз мебели и вещей на хранение за территорию учреждения | 10.09.2013 | 8.00 – 17.00 |
| 5. | Вывоз мебели и вещей на хранение за территорию учреждения | 11.09.2013 | 8.00 – 17.00 |
| 6. | Вывоз мебели и вещей на хранение за территорию учреждения | 12.09.2013 | 8.00 – 17.00 |
| 7. | Вывоз мебели и вещей на хранение за территорию учреждения | 13.09.2013 | 8.00 – 17.00 |